

スポーツ・コンベンションセンターの想定整備スケジュール

	P F I 方式	従来型手法
R 7 年度	事業者選定	設計者選定
R 8 年度	設計 建設	設計 ①基本設計 ・鳥瞰図(パース図) ・平面図 ・概算建設費 等 ②実施設計 ・詳細設計図 ・詳細建設費 等
R 9 年度		
R 10 年度		施工者選定
R 11 年度		
R 12 年度	R12年度末頃：供用開始	建設
R 13 年度		
R 14 年度		R14年度末頃：供用開始

※1 P F I 方式は、R 7 年 7 月に入札公告を行った場合の想定

※2 従来型手法は、R 7 年 10 月に入札公告を行った場合の想定