

スポーツ・コンベンションセンターの想定整備スケジュール

	P F I 方式	従来型手法
R 7 年度	事業者選定	設計者選定
R 8 年度	設計 建設	設計
R 9 年度		
R 10 年度		施工者選定
R 11 年度		建設
R 12 年度		
	R12年度末頃：供用開始	
R 13 年度		建設
R 14 年度		
		R14年度末頃：供用開始

※1 P F I 方式は，R 7 年 7 月に入札公告を行った場合の想定

※2 従来型手法は，R 7 年 10 月に入札公告を行った場合の想定