

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年08月17日

計画の名称	区画整理による安全・快適なまちづくり（第2期）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	いちき串木野市, 薩摩川内市, 霧島市, 湧水町, 奄美市												
計画の目標	土地区画整理事業の手法により、道路をはじめとする都市基盤施設と宅地を総合的かつ一体的に整備し、活力にあふれ安全・快適で利便性の高い生活を可能とするまちづくりの推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,281	A	3,281	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	・ 施行区域における安全で豊かな生活を実現する成果目標として、緊急車両がアクセス可能な宅地の割合を64%（H28）から67%（H32）へ拡大。 施行区域内における緊急車両がアクセス可能な宅地の割合を算出する。 （安全で豊かな生活が可能な宅地面積の割合）＝緊急車両がアクセス可能な宅地面積（評価時）／宅地面積（施行後）（％）	64%	66%	67%
2	・ 施行区域における快適で利便性の高い生活を実現する成果目標として、公園を利用しやすい宅地の割合を65%（H28）から72%（H32）へ拡大。 施行区域内における子供連れのお母さんが徒歩10分で公園を利用できる宅地の割合を算出する。 （快適で利便性の高い生活が可能な宅地面積の割合）＝徒歩10分で公園を利用できる宅地面積（評価時）／宅地面積（施行後）（％）	65%	70%	72%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	いちき串 木野市	直接	いちき串木 野市	区画	改築	麓地区 ( (都) 麓線外)	区画整理 A=44.2ha	いちき串木野市	■	■	■	■	■	979	1.68	—
	A01-002	街路	一般	薩摩川内 市	直接	薩摩川内市	区画	改築	天辰第一地区 ( (都) 永利天辰線外)	区画整理 A=75.4ha	薩摩川内市	■	■	■			113	1.29	—
	A01-003	街路	一般	薩摩川内 市	直接	薩摩川内市	区画	改築	天辰第二地区 ( (都) 永利天辰線外)	区画整理 A=50.9ha	薩摩川内市		■	■			182	2.16	—
A01-004	街路	一般	薩摩川内 市	直接	薩摩川内市	区画	改築	温泉場地区 ( (都) 中通線外)	区画整理 A=14.0ha	薩摩川内市	■	■	■			155	1.36	—	
A01-005	街路	一般	霧島市	直接	霧島市	区画	改築	浜之市地区 ( (都) 日当山線外)	区画整理 A=18.7ha	霧島市	■	■	■	■	■	221	2.13	—	
A01-006	街路	一般	湧水町	直接	湧水町	区画	改築	下場地区 ( (都) 駅前通線外)	区画整理 A=25.8ha	湧水町	■	■	■	■	■	670	1.70	—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	街路	奄美	奄美市	直接	奄美市	区画	改築	末広・港地区 ( (都) 末 広港線)	区画整理 A=3.2ha	奄美市	■	■	■	■	■	961	1.06	—
											小計						3,281		
											合計						3,281		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	R02
配分額 (a)	453	499	325	420	401
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	453	499	325	420	401
前年度からの繰越額 (d)	263	259	195	86	135
支払済額 (e)	457	409	434	371	299
翌年度繰越額 (f)	259	195	86	135	237
うち未契約繰越額 (g)	167	102	34	76	51
不用額 (h = c+d-e-f)	0	154	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	23.32	33.77	6.53	15.01	9.51
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係地権者との交渉に時間を要したため。水道事業者との計画調整に不測の日数を要したため	関係地権者との交渉に時間を要したため。		関係地権者との交渉に時間を要したため。	

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 区画整理による安全・快適なまちづくり（第2期）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
I. 目標の妥当性 数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が見込める。	○
II. 計画の効果・効率性 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 地域の協力が見込める。	○
III. 計画の実現可能性 関連する地方公共団体等との調整が図られている。	○

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	10 区画整理による安全・快適なまちづくり (第2期)	交付対象	いちき串木野市, 薩摩川内市, 霧島市, 湧水町, 奄美市
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)		

A-4  
区画整理

A-3  
区画整理

A-2  
区画整理

A-1  
区画整理

A-6  
区画整理

A-5  
区画整理

A-7  
区画整理

