

平成27年2月9日

鹿児島県知事
伊藤 祐一郎 殿

鹿児島県事業評価監視委員会
委員長 浅野 敏之



平成26年度鹿児島県事業評価監視委員会における
審議結果について（報告）

当委員会は、第1回(8月28日)及び第2回(12月24日)の委員会を開催するとともに、現地調査(11月5日)を実施した。

第1回委員会では詳細審議箇所と現地調査箇所の抽出を行い、第2回委員会で詳細審議を行った。

審議の結果、本年度、付議された14事業26箇所のうち、詳細審議に抽出しなかった20箇所については、事業主体から示された対応方針案を妥当とした。

また、詳細審議に抽出した6箇所については、現地調査(1箇所)も踏まえ、3箇所に条件・要望を付して(条件1箇所、要望3箇所)、その他の3箇所とともに、事業主体から示された対応方針案を妥当と認めることとした。

なお、審議結果の概要は下記のとおりである。

記

1 条件及び要望を付する箇所

(1) 地域水産基盤整備事業(指宿市 川尻漁港)については、次の条件及び要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・条件：蓄養支援施設を含めた用地の整備については、防波堤完成後の蓄養施設の利用状況を踏まえながら、規模縮小等について、今後、検討すること。
- ・要望：周辺漁港との将来の利用計画を考慮すること。

2 要望を付する箇所

(1) 総合流域防災事業(奄美市 久里川)については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・要望：一部住民は現在案では風の巻き返しに対して不安を抱いており、砂防ダムの寸法・形状などについて、費用対効果も考えた上で対応策を検討すること。
一部住民と行政の間に解釈の相違が見られるが、今後、行政は関係する全ての住民との間で情報を共有し、事業への理解を深める努力をすること。

(2) 道路改築事業（さつま町・出水市 国道504号（泊野道路））については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・要望：今後、計画する事業については、事前の調査を十分に行い、事業費が増大しないよう検討すること。

3 その他の箇所

次の3事業3箇所については、詳細審議の結果、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・広域漁港整備事業（長島町 葛輪漁港）
- ・火山砂防事業（南さつま市 久志川）
- ・公営住宅等整備事業（いちき串木野市 ウッドタウン串木野）

また、詳細審議として抽出しなかった次の11事業20箇所について、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・畑地帯総合整備事業（大崎町・志布志市 第四曾於南部）
- ・漁業集落環境整備事業（南さつま市 坊泊漁港）
- ・防災・安全交付金（枕崎市 国道226号（大塚拡幅））
- ・防災・安全交付金（薩摩川内市（主）川内串木野線（宮里工区））
- ・道路改築事業（志布志市（主）志布志福山線（有明道路））
- ・道路改築事業（志布志市（主）志布志福山線（有明志布志道路））
- ・道路改築事業（南九州市（主）枕崎知覧線（霜出道路））
- ・広域河川改修事業（湧水町 綿打川）
- ・総合流域防災事業（枕崎市 花渡川）
- ・総合流域防災事業（南さつま市 大浦川）
- ・通常砂防事業（霧島市 三本松川（1））
- ・総合流域防災事業（南種子町 田代の小川）
- ・急傾斜地崩壊対策事業（徳之島町 能周）
- ・急傾斜地崩壊対策事業（鹿児島市 田中宇都3）
- ・防災・安全交付金（奄美市 名瀬港）
- ・社会資本整備総合交付金（十島村 中之島港）
- ・社会資本整備総合交付金（徳之島町 亀徳港）
- ・街路事業（日置市 郡中央通り線）
- ・街路事業（指宿市 渡瀬通線）
- ・公営住宅等整備事業（阿久根市 寺山団地）

平成26年度 鹿児島県事業評価監視委員会 審議結果表

No.	部	事業名	事業地	地区名	事業主体	対応方針	詳細審議	現地調査	審議結果	備考
1	農政部	畑地帯総合整備事業 (担い手育成型)	大崎町 志布志市	第四曾於南部	県	継続			◎	
2	商工労働 水産部	広域漁港整備事業	長島町	葛輪漁港	県	継続	●		◎	
3		漁業集落環境整備事業	南さつま市	坊泊漁港	市	継続			◎	
4		地域水産基盤整備事業	指宿市	川尻漁港	県	継続	●		◎	『条件』, 『要望』が付された。
5	土木部	防災・安全交付金	枕崎市	一般国道 226号(大塚拡幅)	県	継続			◎	
6		防災・安全交付金	薩摩川内市	主要地方道川内串木野線 (宮里工区)	県	継続			◎	
7		道路改築事業	さつま町 出水市	一般国道504号 (泊野道路)	県	継続	●		◎	『要望』が付された。
8		道路改築事業	志布志市	主要地方道志布志福山線 (有明道路)	県	継続			◎	
9		道路改築事業	志布志市	主要地方道志布志福山線 (有明志布志道路)	県	継続			◎	
10		道路改築事業	南九州市	主要地方道枕崎知覧線 (霧出道路)	県	継続			◎	
11		広域河川改修事業	湧水町	一級河川 綿打川	県	継続			◎	
12		総合流域防災事業	枕崎市	二級河川 花渡川	県	継続			◎	
13		総合流域防災事業	南さつま市	二級河川 大浦川	県	継続			◎	
14		総合流域防災事業	奄美市	久里川	県	継続	●	●	◎	『要望』が付された。
15		火山砂防事業	南さつま市	久志川	県	継続	●		◎	
16		通常砂防事業	霧島市	三本松川(1)	県	継続			◎	
17		総合流域防災事業	南種子町	田代の小川	県	継続			◎	
18		急傾斜地崩壊対策事業	徳之島町	能周	県	継続			◎	
19	急傾斜地崩壊対策事業	鹿児島市	田中宇都3	県	継続			◎		
20	防災・安全交付金	奄美市	名瀬港	県	継続			◎		
21	社会資本整備総合交付金	十島村	中之島港	県	継続			◎		
22	社会資本整備総合交付金	徳之島町	亀徳港	県	継続			◎		
23	街路事業	日置市	郡中央通り線	県	継続			◎		
24	街路事業	指宿市	渡瀬通線	県	継続			◎		
25	公営住宅等整備事業	いちき串木野市	ウッドタウン串木野	市	継続	●		◎		
26	公営住宅等整備事業	阿久根市	寺山団地	市	継続			◎		
計				26箇所			6	1	26	

【部別】農政部： 1箇所, 商工労働水産部： 3箇所
土木部： 22箇所

【事業主体別】県： 23箇所, 市： 3箇所

※「◎」は、対応方針案が妥当と認められたことを示す。