


平成17年11月11日

鹿児島県知事 伊藤 祐一郎 殿

鹿児島県事業評価監視委員会
委員長 松本



鹿児島県事業評価監視委員会における
審議結果について

このことについて、下記のとおり報告する。

記

1 審議経過

平成17年度鹿児島県事業評価監視委員会に付議された21事業52箇所について、第1回及び第2回委員会において12事業19箇所を抽出し、うち9箇所の現地調査を行った上で、第2回及び第3回委員会において詳細に審議した。

2 審議結果（別紙 表-1, 2）

(1) 次の6事業10箇所については、以下の条件・意見・要望を付して、対応方針案を妥当と認める。

(ア) 県営かんがい排水事業の長島地区については、中止に至った経緯、これまでに支出された事業費の問題及び今後の対応策などについて、再度詳細に審議した結果、次の条件を付して、中止とする対応方針案をやむを得ず妥当と認める。

- ・ 事業計画の策定，着工の手続きのどこに問題があったのかについて，十分な検証を行うこと。
- ・ 今後の適切な農業用水の確保策について検討を進めること。
- ・ 以上の2点について，3年後に委員会へ報告を行うこと。

(イ) 森林環境保全整備事業の新小勝線については，次の要望を付して，継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 木材の活用を含めた林業振興とそのための林道の利活用を図ること。
- ・ 環境への影響に配慮すること。

(ウ) 広域漁港整備事業の山川漁港，地域水産物供給基盤整備事業の小湊漁港，川尻漁港，市来漁港，東風泊漁港及び麦生漁港については，次の要望を付して，継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 今後，水産業を総合的に振興することを目指し，漁港機能の集約化を図りながら，有効かつ効率的な整備を進めること。

(エ) 都市公園事業の北薩広域公園については，次の意見を付して，継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 2期工事（テーマゾーン，歴史ゾーン）については，できる限り自然環境を活かした整備を図ること。
- ・ 地域住民を中心として，広域公園としての有効な活用等を検討すること。

(オ) 土地区画整理事業の里北地区については，次の要望を付して，中止とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 里北地区の住環境の改善に向け、引き続き整備案の検討を行うこと。

(2) 次の1事業1箇所については、再開とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 港整備交付金事業 指江港

(3) 次の6事業8箇所については、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 海岸防災林造成事業 下茂地区
- ・ 特定環境保全公共下水道事業 大笠利処理区
- ・ 重要港湾改修事業 川内港
- ・ 地方港湾改修事業 米之津港
- ・ 地方港湾改修事業 黒之浜港
- ・ 地方港湾改修事業 鹿屋港
- ・ 海岸環境整備事業 宮ヶ浜港海岸
- ・ 土地区画整理事業 下場地区

(4) 第1回及び第2回委員会において詳細な審議を行う箇所として抽出されなかった県営湛水防除事業の国分南地区など、14事業33箇所については対応方針案を妥当と認める。

(別紙)

事業評価監視委員会 報告箇所一覧表

第1回 事業評価監視委員会 対象箇所表

表-1

番号	事業名	事業地	地区名	事業主体	対応方針案	抽出審議箇所	審議結果	備考
農-8-1	県営湛水防除事業	霧島市	国分南	県	継続		○	
農-8-2	県営かんがい排水事業(一般型)	長島町	長島	県	中止	●	○	現地調査
林-2-1	森林環境保全整備事業	阿久根市	脇本中央線	県	継続		○	
林-2-2	"	宇検村	新小勝線	県	継続	●	○	現地調査
林-3-1	海岸防災林造成事業	喜界町	下茂	県	継続	●	○	
林-6-1	広域漁港整備事業	南さつま市	坊泊	県	継続		○	
林-6-2	"	山川町	山川	県	継続	●	○	
林-6-3	"	長島町	茅屋	県	継続		○	
林-6-4	"	西之表市	浦田	県	継続		○	
林-6-5	"	東町	幣串	県	継続		○	
林-6-6	地域水産物供給基盤整備事業	南さつま市	小湊	県	継続	●	○	
林-6-7	"	南さつま市	秋目	県	継続		○	
林-6-8	"	開聞町	川尻	県	継続	●	○	
林-6-9	"	阿久根市	脇本	市	継続		○	
林-6-10	"	いちき串木野市	市来	市	継続	●	○	現地調査
林-6-11	"	垂水市	垂水南	市	継続		○	
林-6-12	"	肝付町	船間	町	継続		○	
林-6-13	"	肝付町	東風泊	町	継続	●	○	
林-6-14	"	西之表市	湊	市	継続		○	
林-6-15	"	屋久町	麦生	町	継続	●	○	
林-6-16	"	笠利町	喜瀬	町	継続		○	
林-6-17	"	喜界町	荒木	町	継続		○	
林-6-18	"	天城町	松原	町	継続		○	
林-6-19	"	伊仙町	前泊	町	継続		○	
林-6-20	漁業集落環境整備事業	垂水市	境	市	継続		○	
林-6-21	漁港海岸環境整備事業	日置市	江口	県	継続		○	
林-6-22	漁港環境整備事業	笠利町	喜瀬	町	継続		○	
土-3-3	特殊改良事業	中種子町	一般県道野間島間港線	県	継続		○	
土-5-2	総合流域防災事業	名瀬市	小宿大川	県	継続		○	
土-5-3	"	中種子町	浜川	町	継続		○	
土-5-4	"	龍郷町	山田川	町	継続		○	
土-7-8	地方港湾改修事業	名瀬市	知名瀬港	市	継続		○	
土-7-9	"	笠利町	赤木名港(前肥田地区)	町	継続		○	
土-7-10	"	宇検村	湯湾港	村	継続		○	
土-8-7	特定環境保全公共下水道事業	笠利町	大笠利処理区	町	継続	●	○	現地調査
	13事業		35箇所					

注) 審議結果欄の○印は、対応方針案を妥当と認めた箇所を示す。

(別紙)

事業評価監視委員会 報告箇所一覧表

第2回 事業評価監視委員会 対象箇所表

表-2

番 号	事 業 名	事 業 地	地 区 名	事業主体	対応方針案	抽出審議箇所	審議結果	備 考
土-3-1	道路改築事業	霧島市	国道223号 妙見拡幅	県	継続		◎	
土-3-2	"	輝北町	国道504号 百引拡幅	県	継続		◎	
土-5-1	総合流域防災事業	大口市	針持川	県	継続		◎	
土-6-1	通常砂防事業	東町	御所浦川	県	継続		◎	
土-7-1	重要港湾改修事業	薩摩川内市	川内港	県	継続	●	◎	
土-7-2	地方港湾改修事業	出水市	米之津港	県	継続	●	◎	現地調査
土-7-3	"	阿久根市	黒之浜港	県	継続	●	◎	現地調査
土-7-4	"	鹿屋市	鹿屋港	県	継続	●	◎	
土-7-5	港整備交付金事業	長島町	指江港	県	再開	●	◎	現地調査
土-7-6	海岸環境整備事業	指宿市	宮ヶ浜港海岸	県	継続	●	◎	
土-7-7	地方港湾改修事業	東町	獅子島港(御所浦地区)	町	継続		◎	
土-8-1	都市公園事業	さつま町	北薩広域公園	県	継続	●	◎	現地調査
土-8-2	土地区画整理事業	霧島市	浜之市地区	市	継続		◎	
土-8-3	"	湧水町	下場地区	町	継続	●	◎	
土-8-4	"	大口市	里北地区	市	中止	●	◎	現地調査
土-8-5	公共下水道事業	知覧町	知覧中央処理区	町	継続		◎	
土-8-6	"	大崎町	大崎処理区	町	継続		◎	
	10事業		17箇所					

注) 審議結果欄の◎印は、対応方針案を妥当と認めた箇所を示す。