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平成２４年度 平成２５年度平成２３年度

建

設

工

事

湧水集排水施設工事

浸出水処理施設工事

覆蓋施設工事

遮水工事

浸出水集排水施設工事

地下水集排水施設工事

ガス処理施設工事

エコパークかごしま（仮称）整備工事　工　程　表

業務内容・工種

管理施設工事

関連施設工事
（法面防護，防災調整池等）

造成工事

雨水集排水施設工事

準備工

備　考

約14 ヶ月

約18 ヶ月

約8 ヶ月

約2 ヶ月約2 ヶ月

約3 ヶ月

約1 ヶ月

約20 ヶ月

約5 ヶ月

約28 ヶ月

準備工(11/21～ 主に排水)

約1 ヶ月

約13 ヶ月

約2 ヶ月

工

事

着

工

約2 ヶ月

工

事

完

了

（

予

定

）

現

場

工

事

着

手

7/11 9/15

伐採，測量
濁水処理，仮設電気
設備設置工等



エコパークかごしま（仮称）整備工事の進捗状況等について

１ 工事現場全体の状況（航空写真に作業概要を記載） P 1

２ 整備地入口付近の状況

・濁水処理設備，沈砂池，洗車場，高圧受電設備，現場事務所等 P 2

３ 造成工事の状況

・造成工事（盛土部分） P 3

・造成工事（防災調整池部分） P 4

４ 法面防護工事の状況 P 5～ 6

５ 窪地内の水の状況 P 7～ 9

６ 工事進捗状況等の掲示板 P10～11

７ 交通安全対策

・警備員による車両の誘導，工事看板の設置 P12～13

８ 周辺環境対策

・水質汚濁防止対策，散水による粉塵防止対策 P14～17





1

伐採，造成工事

エコパークかごしま（仮称）整備工事現場の状況

現場事務所

落石防護網設置工

造成工事（盛土部分）

濁水処理設設備

入口

入口

入口 防災調整池

休憩所



2

門扉
現場事務所

濁水処理設備

高圧受電設備
 (ｷｭｰﾋﾞｸﾙ)

沈砂池

洗車場

沈砂池

既設側溝利用

門扉

洗車場

ボーリング

平成２３年１２月２１日撮影



3

造成工事（盛土部分）

ボーリング

ボーリング

平成２３年１２月２１日撮影



4

造成工事（防災調整池部分）

平成２３年１２月２１日撮影



5

法面防護工事

平成２３年１２月２１日撮影



6

法面防護工事

平成２３年１２月２１日撮影



7

窪地内の水の状況

平成２３年１２月２１日撮影



8

造成工事（盛土部分）

排水状況

造成工事（防災調整池部分）

平成２３年１２月２２日撮影



9

窪地内の水の状況

平成２３年１２月２１日撮影



10

工事進捗状況等の掲示板

平成２３年１２月２１日撮影



11 平成２３年１２月２１日撮影



12

交通安全対策（警備員による車両の誘導）
　　　　　　（工事看板の設置）

平成２３年１２月２１日撮影



13

交通安全対策（警備員による車両の誘導）

平成２３年１２月２２日撮影



14

濁水処理設備

平成２３年１２月２１日撮影

周辺環境対策（水質汚濁防止対策）



15

周辺環境対策
（工事用車両の洗車状況）

平成２３年１２月２２日撮影



16

周辺環境対策
（工事用車両の洗車状況）

平成２３年１２月２２日撮影



17

周辺環境対策（散水による粉じん防止対策）

平成２３年１２月２１日撮影



ＰＨ 濁度(㎎/ ) ＰＨ 濁度(㎎/ ) ＰＨ 濁度(㎎/ )

１日 7.7 5.1 7.1 5.0

２日 7.8 6.6 7.1 5.0

３日 7.8 12.0 7.1 5.0

４日 7.7 4.2 7.1 5.6

５日 8.0 3.3 7.1 5.3

６日 8.0 3.8 7.2 6.9

７日 8.1 4.1 7.0 5.9

８日 8.2 4.3 7.1 5.5

９日 7.9 4.2 7.0 6.1

１０日 7.9 5.4 7.0 6.9

１１日 7.7 3.4 7.0 6.2

１２日 7.7 4.2 6.8 7.3

１３日 7.7 4.3 6.9 7.8

１４日 7.7 3.7 6.6 8.6

１５日 7.7 3.4 6.9 9.5

１６日 7.7 3.9 6.7 7.2

１７日 7.7 3.3 7.1 8.9

１８日 7.6 3.3 8.0 9.8

１９日 7.6 9.3

２０日 7.6 9.6

２１日 7.4 8.2

２２日 7.3 8.4

２３日

２４日 7.0 5.4

２５日 7.7 4.6 7.0 5.5

２６日 7.8 4.0 7.1 5.5

２７日 7.8 3.7 7.0 5.2

２８日 7.8 3.3 7.0 6.3

２９日 7.9 3.3 7.0 6.6

３０日 7.9 3.8 7.0 5.9

３１日 7.8 4.0

平均値 7.8 3.8 7.6 4.9 7.1 7.2

目標値 6.5～8.5 25.0㎎/ 以下 6.5～8.5 25.0㎎/ 以下 6.5～8.5 25.0㎎/ 以下

濁水処理設備測定結果（月報）

測定日時
１０月 １１月 １２月

１０月・１１月・１２月

機械再整備期間

（放流中止）

機械設置

ジャーテスト


