

スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までの想定スケジュール

スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までのスケジュールを、他県の類似事例を参考に想定。今後、設計審査会での協議等により変更となる可能性がある。

令和 7 年度	主な内容
6～9 月	1 設計費等の予算計上（令和 7 年 6 月） ・ 公募資料の作成・検討 ・ 設計事業者等へのヒアリング 第 1 回設計審査会 【協議事項】 公募資料の検討
10～12 月	2 公告（令和 7 年 9～10 月頃） ・ 公募資料等に関する質問受付，質問等に対する回答 ・ 参加表明書（資格確認申請書を含む）の受付，資格確認 ・ 一次提案書の提出 ※ 第 2 回設計審査会 【協議事項】 一次提案書の審査 ⇒ 一次審査通過者の決定
1～3 月	・ 二次提案書の提出 ※ 第 3 回設計審査会 【協議事項】 二次提案書の審査 ⇒ 最優秀提案者の決定
令和 8 年度 ～	3 契約の相手方を決定・契約締結（令和 8 年 3 月～4 月頃） ・ 設計開始 （試掘調査・測量調査・地質調査含む）

※ 一次・二次提案書の提出

他県の類似事例によると、応募が相当数あるため、提案書の審査を段階的に行っている。