

平成25年3月4日

鹿児島県知事
伊藤 祐一郎 殿

鹿児島県事業評価監視委員会
委員長 下川 悦郎



平成24年度鹿児島県事業評価監視委員会における
審議結果について（報告）

当委員会は、第1回（11月6日）及び第2回（1月29日）の委員会を開催するとともに、現地調査（1月8日、17日、23日、計3回）を実施した。

第1回委員会では詳細審議箇所と現地調査箇所の抽出を行い、第2回委員会で詳細審議を行った。

審議の結果、本年度、付議された7事業18箇所のうち、詳細審議に抽出しなかった12箇所については、1箇所に要望を付して、その他11箇所とともに、事業主体から示された対応方針案を妥当とした。

また、詳細審議に抽出した6箇所については、現地調査（4箇所）も踏まえ、4箇所に要望を付して、その他の2箇所とともに、事業主体から示された対応方針案を妥当と認めることとした。

なお、審議結果の概要は下記のとおりである。

記

1 要望を付する箇所

（1） 社会資本整備総合交付金（南さつま市 国道226号【笠沙道路】）については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・ 要望： 坑口及び周辺の安全対策を講じてほしい。
事業完了後のソフト対策も含めた総合的な安全対策を講じてほしい。
地域活性化のための利用促進対策に努めてほしい。

- (2) 社会資本整備総合交付金（南大隅町 国道269号【伊座敷バイパス】）については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。
- ・要望：坑口及び周辺の安全対策を講じてほしい。
事業完了後のソフト対策も含めた総合的な安全対策を講じてほしい。
地域活性化のための利用促進対策に努めてほしい。
- (3) 通常砂防事業（出水市 小木場川）については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。
- ・要望：引き続き生態系に配慮した事業を推進してほしい。
ソフト対策も含めた総合的な防災対策を講じてほしい。
- (4) 社会資本整備総合交付金（喜界町 湾港）については、次の要望を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。
- ・要望：引き続き防波堤（沖）の事業効果を確認しながら事業を推進してほしい。
小型船だまりの整備を復活する場合は当委員会に説明してほしい。
- (5) 地域自主戦略交付金（鹿児島市 鹿児島港緑地（C））については、次の要望を付して、中止とする対応方針案を妥当と認める。
- ・要望：事業を復活する場合は当委員会に説明してほしい。

2 その他の箇所

次の2事業2箇所については、詳細審議の結果、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・地域自主戦略交付金（南さつま市 泊川）
- ・住宅市街地総合整備事業（霧島市 浜之市地区）

また、詳細審議として抽出しなかった次の5事業11箇所について、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・広域営農団地農道整備事業（南さつま市 川辺3期地区）
- ・道路改築事業（南九州市（主） 穎娃川辺線（知覧道路））
- ・道路改築事業（志布志市（主） 志布志福山線（有明道路））
- ・社会資本整備総合交付金（南さつま市 国道226号（坊ノ津道路））
- ・社会資本整備総合交付金（瀬戸内町 国道58号（網野子バイパス））
- ・地域自主戦略交付金（西之表市（主） 西之表南種子線（安城工区））
- ・地域自主戦略交付金（屋久島町（一） 屋久島公園安房線（荒川下））
- ・地域自主戦略交付金（薩摩川内市 三堂川）
- ・地すべり対策事業（霧島市 南園）
- ・地すべり対策事業（始良市 毛上）
- ・社会資本整備総合交付金（屋久島町 安房港）

平成24年度 鹿児島県事業評価監視委員会 審議結果表

No	部名	事業名	事業地	地区名	事業主体	対応方針	詳細審議	現地調査	審議結果	備考
1	農政部	広域営農団地農道整備事業	南さつま市	川辺3期地区	県	継続			◎	
2	土木部	道路改築事業(補助事業)	南九州市	(主)穎娃川辺線 (知覧道路)	県	継続			◎	
3		道路改築事業(補助事業)	志布志市	(主)志布志福山線 (有明道路)	県	継続			◎	
4		社会資本整備総合交付金	南さつま市	国道226号 (笠沙道路)	県	継続	●	●	◎	『要望』が付された。
5		社会資本整備総合交付金	南さつま市	国道226号 (坊ノ津道路)	県	継続			◎	
6		社会資本整備総合交付金	南大隅町	国道269号 (伊座敷バイパス)	県	継続	●	●	◎	『要望』が付された。
7		社会資本整備総合交付金	瀬戸内町	国道58号 (網野子バイパス)	県	継続			◎	
8		地域自主戦略交付金	西之表市	(主)西之表南種子線 (安城工区)	県	継続			◎	
9		地域自主戦略交付金	屋久島町	(一)屋久島公園安房線 (荒川下)	県	継続			◎	
10		地域自主戦略交付金	薩摩川内市	三堂川	県	継続			◎	
11		地域自主戦略交付金	南さつま市	泊川	県	継続	●	●	◎	
12		通常砂防事業	出水市	小木場川	県	継続	●	●	◎	『要望』が付された。
13		地すべり対策事業	霧島市	南園	県	継続			◎	
14		地すべり対策事業	始良市	毛上	県	継続			◎	
15		社会資本整備総合交付金	屋久島町	安房港	県	継続			◎	
16		社会資本整備総合交付金	喜界町	湾港	県	継続	●		◎	『要望』が付された。
17		地域自主戦略交付金	鹿児島市	鹿児島港緑地(C)	県	中止			◎	『要望』が付された。
18		住宅市街地総合整備事業	霧島市	浜之市地区	市	継続	●		◎	
			計		18箇所			6	4	18

【部別】農政部：1箇所，土木部：17箇所
 【事業主体別】県事業：17箇所，市事業：1箇所

※「◎」は、対応方針案が妥当と認められたことを示す。