



平成28年2月23日

鹿児島県知事  
伊藤 祐一郎 殿

鹿児島県事業評価監視委員会  
委員長 浅野 敏之



平成27年度鹿児島県事業評価監視委員会における  
審議結果について（報告）

当委員会は、第1回(9月1日)及び第2回(12月25日)の委員会を開催するとともに、現地調査(10月19～20日)を実施した。

第1回委員会では詳細審議箇所と現地調査箇所の抽出を行い、第2回委員会で詳細審議を行った。

審議の結果、本年度、付議された14事業27箇所のうち、詳細審議に抽出しなかった15箇所については、事業主体から示された対応方針案を妥当とした。

また、詳細審議に抽出した12箇所については、現地調査(3箇所)も踏まえ、4箇所に条件・意見を付して(条件1箇所、意見3箇所)、その他の8箇所とともに、事業主体から示された対応方針案を妥当と認めることとした。

なお、審議結果の概要は下記のとおりである。

記

1 条件を付する箇所

(1) 総合流域防災事業(薩摩川内市 松崎谷)については、次の条件を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・条件：用地取得に係る課題解決に向けて地元との協力を一層進め、事業の進捗に努めること。

2 意見を付する箇所

(1) 道路改築事業(さつま町 一般国道504号(広瀬道路))については、次の意見を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・意見：今後の事業について更なるコスト縮減に努め、事業の早期完成を図ること。

(2) 火山砂防事業(鹿児島市 鶺木川)については、次の意見を付して、中止とする対応方針案を妥当と認める。

- ・意見：今後も土砂災害の発生が懸念されることから、事業再開に向けた働きかけを継続し、事業を再開する場合は事業評価監視委員会に付議すること。

(3) 重要港湾改修事業（薩摩川内市 川内港）については、次の意見を付して、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・意見：港湾施設の将来需要予測を踏まえた事業計画の整理を行うこと。

### 3 その他の箇所

次の6事業8箇所については、詳細審議の結果、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・林道開設事業（薩摩川内市 横座線）
- ・総合流域防災事業（薩摩川内市 宇都川）
- ・総合流域防災事業（薩摩川内市 古町川）
- ・火山砂防事業（出水市 江良川支溪）
- ・通常砂防事業（垂水市 辺田川）
- ・地すべり対策事業（霧島市 新湯）
- ・地すべり対策事業（南種子町 河内）
- ・総合流域防災事業（急傾斜）（志布志市 東清水）

また、詳細審議として抽出しなかった次の10事業15箇所について、継続とする対応方針案を妥当と認める。

- ・畑地帯総合整備事業（大崎町・鹿屋市 第五曾於南部）
- ・社会資本整備総合交付金（霧島市 （一）犬飼霧島神宮停車場線（安楽））
- ・社会資本整備総合交付金（薩摩川内市 （一）鹿島上甕線（藺牟田瀬戸架橋））
- ・道路改築事業（志布志市 （主）志布志福山線（志布志道路））
- ・総合流域防災事業（伊佐市 針持川）
- ・総合流域防災事業（日置市 大里川）
- ・総合流域防災事業（西之表市 湊川）
- ・総合流域防災事業（南さつま市 堀切谷川（2））
- ・総合流域防災事業（霧島市 丸尾）
- ・急傾斜地崩壊対策事業（鹿児島市 田上10）
- ・急傾斜地崩壊対策事業（錦江町 城ヶ崎）
- ・総合流域防災事業（急傾斜）（霧島市 宮川内6）
- ・社会資本整備総合交付金（鹿屋市 鹿屋港）
- ・社会資本整備総合交付金（南種子町 島間港）
- ・公園整備事業（さつま町 北薩広域公園）

平成27年度 鹿児島県事業評価監視委員会 審議結果一覧

| No. | 番号     | 課        | 事業名                 | 事業地     | 地区名                  | 事業主体 | 対応方針 | 詳細審議 | 現地調査 | 審議結果 | 備考       |
|-----|--------|----------|---------------------|---------|----------------------|------|------|------|------|------|----------|
| 1   | 林-2-1  | かごしま材振興課 | 林道開設事業（地域再生基盤強化交付金） | 薩摩川内市   | 横座線                  | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 2   | 農-8-1  | 農地整備課    | 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）   | 大崎町、鹿屋市 | 第五曾於南部               | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 3   | 土-3-1  | 道路建設課    | 社会資本整備総合交付金         | 霧島市     | 一般県道犬飼霧島神宮停車場線（安楽工区） | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 4   | 土-3-2  | 道路建設課    | 社会資本整備総合交付金         | 薩摩川内市   | 一般県道鹿島上甌線（蘭牟田瀬戸架橋工区） | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 5   | 土-3-3  | 道路建設課    | 道路改築事業（補助事業）        | さつま町    | 一般国道504号（広瀬道路）       | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    | 意見が付された。 |
| 6   | 土-3-4  | 道路建設課    | 道路改築事業（補助事業）        | 志布志市    | 主要地方道志布志福山線（志布志道路）   | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 7   | 土-5-1  | 河川課      | 総合流域防災事業            | 伊佐市     | 一級河川 針持川             | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 8   | 土-5-2  | 河川課      | 総合流域防災事業            | 日置市     | 二級河川 大里川             | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 9   | 土-5-3  | 河川課      | 総合流域防災事業            | 西之表市    | 二級河川 湊川              | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 10  | 土-6-1  | 砂防課      | 総合流域防災事業            | 南さつま市   | 堀切谷川（2）              | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 11  | 土-6-2  | 砂防課      | 総合流域防災事業            | 薩摩川内市   | 宇都川                  | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 12  | 土-6-3  | 砂防課      | 火山砂防事業              | 鹿児島市    | 鶴木川                  | 県    | 中止   | ○    |      | ◎    | 意見が付された。 |
| 13  | 土-6-4  | 砂防課      | 総合流域防災事業            | 薩摩川内市   | 松崎谷                  | 県    | 継続   | ○    | ○    | ◎    | 条件が付された。 |
| 14  | 土-6-5  | 砂防課      | 火山砂防事業              | 出水市     | 江良川支溪                | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 15  | 土-6-6  | 砂防課      | 総合流域防災事業            | 薩摩川内市   | 古町川                  | 県    | 継続   | ○    | ○    | ◎    |          |
| 16  | 土-6-7  | 砂防課      | 通常砂防事業              | 垂水市     | 辺田川                  | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 17  | 土-6-8  | 砂防課      | 地すべり対策事業            | 霧島市     | 丸尾                   | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 18  | 土-6-9  | 砂防課      | 地すべり対策事業            | 霧島市     | 新湯                   | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 19  | 土-6-10 | 砂防課      | 地すべり対策事業            | 南種子町    | 河内                   | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 20  | 土-6-11 | 砂防課      | 急傾斜地崩壊対策事業          | 鹿児島市    | 田上10                 | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 21  | 土-6-12 | 砂防課      | 急傾斜地崩壊対策事業          | 錦江町     | 城ヶ崎                  | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 22  | 土-6-13 | 砂防課      | 総合流域防災事業（急傾斜）       | 霧島市     | 宮川内6                 | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 23  | 土-6-14 | 砂防課      | 総合流域防災事業（急傾斜）       | 志布志市    | 東清水                  | 県    | 継続   | ○    |      | ◎    |          |
| 24  | 土-7-1  | 港湾空港課    | 重要港湾改修事業（補助事業）      | 薩摩川内市   | 川内港                  | 県    | 継続   | ○    | ○    | ◎    | 意見が付された。 |
| 25  | 土-7-2  | 港湾空港課    | 社会資本整備総合交付金         | 鹿屋市     | 鹿屋港                  | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 26  | 土-7-3  | 港湾空港課    | 社会資本整備総合交付金         | 南種子町    | 島間港                  | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 27  | 土-8-1  | 都市計画課    | 公園整備事業              | さつま町    | 北薩広域公園               | 県    | 継続   |      |      | ◎    |          |
| 計   |        |          |                     |         | 27箇所                 |      |      | 12   | 3    | 27   |          |

【内訳】環境林務部1箇所、農政部1箇所、土木部25箇所（全て県事業）

※「◎」は、対応方針案が妥当と認められたことを示す。