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２ 工程管理

(1) 工程管理基準

この工程管理基準は，土木工事施工管理基準(5)の(ｱ)に規定する工程管理の基準

を定めたものである。 

工程管理は，工事内容に応じた方式（ネットワーク(PERT)又はﾊﾞーチャート方式）

により作成した実施工程表により管理し，工事の種別，規模を問わずすべての工事

について実施する。 

(2) 工事進捗の把握

請負者は，毎月の工程の進捗状況を工程表により把握し，監督職員の要求に対し，

速やかに提示しなければならない。 

なお，該当月の進捗状況を月末までに監督職員に報告する。 

(3) 実施工程表の作成に当たり考慮すべき条件

 (ｱ) 工事及び作業の制約 

 (ｲ) 環境（地形，地質，気象，水理）を考慮した施工計画 

 (ｳ) 施工順序 

 (ｴ) 労務，機械の使用計画 

 (ｵ) 作業能力及び標準稼働時間の決定 

 (ｶ) 工期内の作業日数の決定 
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